							FACTOR	DEL DIEGO (DDODACII ISA	N IMPACTO)		
				DEL RIESGO (PROBABILIDAL	ESGO (PROBABILIDAD X IMPACTO)						
	IMPACTO		PROBABILIDAD		Probabilidad de Ocurrencia				Impacto		
Escala	Descripción	Escala	Descripción		Muy Alto	90%	4,5% aprox 5%	9%	18%	36%	729
5	Fracaso del proyecto	5	Muy Alto		Alto	70%	3,5% aprox 4%	7%	14%	28%	56'
4	Por encima del presupuesto entre un 60 % y 90 %	4	Alto		Modereado	50%	2,5% aprox 3%	5%	10%	20%	409
3	Por encima del presupuesto entre un 30 % y 60 %	3	Moderado		Bajo Muy Bajo	30% 10%	1,5% aprox 2% 0,5% aprox 1%	3% 1%	6% 2%	12% 4%	24% 8%
2	Por encima del presupuesto entre un 10 % y 30 %	2	Bajo								
1	Ningún impacto real	1	Muy Bajo				5%	10%	20%	40%	80
							Muy Bajo	Bajo	Moderado	Alto	Muy
					Título	Factor de riesgo	Tecnica de respuesta	Plan de acción frente al riesgo	Responsable del Riesgo		
				1	Rechazo de entregables por el cliente	20%	Mitigar	Revisar con el cliente los entregables al final de cada sprint y verificar los criterios antes de la entrega oficial.	Equipo		
				2	Criterios de aceptación ambiguos o incompletos	12%	Evitar	Definir criterios de aceptación claros en reuniones con el cliente y documentarlos en cada historia de usuario.	Analista		
				3	Retrasos en integración con sistema de facturación	20%	Transferir	Priorizar la integración del sistema de facturación y realizar pruebas antes del despliegue.	Contratista		
				4	Indisponibilidad de productos o servicios de proveedores	12%	Transferir	Establecer acuerdos con los proveedores y alternativas técnicas en caso de fallas	Contratista		
				5	Cambio de dirección o prioridades por nueva gerencia	6%	Asumir	Establecer un plan de comunicación con la nueva gerencia operacional para presentar resultados, justificar avances y mantener la continuidad del proyecto.	Gerente del proyecto		
				6	Retrasos o inconsistencias por falta de información oportuna de otras áreas	10%	Mitigar	Promover reuniones interdepartamentales, comunicación y herramientas colaborativas	Gerente		
				7	Cambio en la estrategia organizacional	12%	Asumir	Verificar las decisiones estratégicas de la organización y evaluar periodicamente el impacto sobre el proyecto.	Gerente		
				8	Amenazas de ciberseguridad	12%	Evitar	Implementar políticas de seguridad, copias de respaldo y hacer pruebas de vulnerabilidad periódicamente.	Equipo		
				9	Cambios regulatorios o de mercado	20%	Asumir	Hacer seguimiento a cambios normativos o de mercado y ajustar los requisitos cuando sea	Gerente		