E1 Gestión de Usuario (Consumidor)

Release 1 (08/09/25 - 3/10/25)

E1-HU1 Registrar Usuario
- RP: Prototipo de interfaz de registro.
- EM: Redacción de HU y criterios de aceptación.
- DEV: Implementar formulario de registro y validación.
- PRU: Pruebas de creación y almacenamiento de usuario.
- RE: Reunión de revisión con el equipo para ajustes.

E1-HU2 Editar Usuario
- RP: Prototipo de vista de perfil editable.
- EM: Documentar reglas de modificación.
- DEV: Implementar actualización de datos.
- PRU: Pruebas de validación de cambios.
- RE: Retroalimentación de avances en reunión.

E1-HU3 Cambiar Estado Usuario
- EM: Definir condiciones de activación/desactivación.
- DEV: Implementar lógica de cambio de estado.
- PRU: Prueba de actualización de estado.
- RE: Validación funcional con el equipo.

E2 Gestión de Productos (Admin)

Release 1 (08/09/25 - 3/10/25)

E2-HU1 Registrar Producto
- RP: Diseño de formulario de registro de producto.
- EM: Redacción de requerimientos técnicos.
- DEV: Implementación en base de datos y front.
- PRU: Validación de guardado correcto.
- RE: Reunión para revisión de datos capturados.

E2-HU2 Modificar Producto
- RP: Prototipo de edición de producto.
- DEV: Implementar actualización en el sistema.
- PRU: Pruebas de modificación y persistencia.
- RE: Validación funcional con equipo técnico.

E2-HU3 Cambiar Estado Producto
- EM: Documentar reglas de visibilidad.
- DEV: Implementar lógica de activación/inactivación.
- PRU: Pruebas unitarias de visibilidad.
- RE: Revisión con el administrador.

E2-HU4 Consultar Producto
- RP: Prototipo de tabla con filtros.
- DEV: Implementar consulta con búsqueda.
- PRU: Validación de filtrado y respuesta.
- RE: Retroalimentación del equipo de QA.

E3 Gestión de Pedidos (Consumidor)

Release 2 (06/10/25 - 31/10/25)

E3-HU1 Añadir Productos al Carrito
- RP: Diseño del flujo de selección y agregado.
- DEV: Implementación de lógica de carrito.
- PRU: Pruebas de validación de stock.
- RE: Validación del flujo de usuario.

E3-HU2 Modificar Carrito
- RP: Prototipo de modificación de cantidades.
- DEV: Lógica de edición y eliminación de ítems.
- PRU: Validación de totales recalculados.
- RE: Revisión conjunta del flujo.

Release 3 (3/11/25 - 28/11/25)

E3-HU3 Confirmar compra (Genera factura)
- RP: Prototipo de pantalla de confirmación.
- DEV: Generación de pedido y factura.
- PRU: Validación de creación y descarga de factura.
- RE: Revisión funcional y pruebas integradas.

E4 Gestión de Pedidos (Admin)

Release 3 (3/11/25 - 28/11/25)

E4-HU1 Consultar Pedidos de Clientes
- RP: Prototipo de tabla de pedidos.
- DEV: Implementación de consulta con filtros.
- PRU: Validación de estados y resultados.
- RE: Revisión con equipo.

E4-HU2 Actualizar Estado de Pedido
- EM: Documentar flujo de cambio de estado.
- DEV: Actualización y persistencia en base de datos.
- PRU: Prueba de consistencia de estado.
- RE: Validación con simulación de pedidos.

E5 Gestión de Facturación (Admin)

Release 3 (3/11/25 - 28/11/25)

E5-HU1 Consultar facturas
- RP: Prototipo de vista de facturas.
- DEV: Implementación del módulo de consulta.
- PRU: Validación de datos mostrados.
- RE: Revisión final del sistema completo.