

	Dev							
	HU	Back	Front	Integración	P.U	AT	Sprint	Porcentaje Sprint
	E1-HU1	100%	100%	70%	50%	80%	1	37%
	E1-HU2	80%	80%	50%	50%	65%		
	E1-HU3	60%	50%	40%	30%	45%		
	E2-HU1	50%	40%	20%	20%	33%		
	E2-HU2	40%	20%	20%	10%	23%		
	E2-HU3	20%	10%	10%	0%	10%		
	E2-HU4	10%	0%	0%	0%	3%		
	E3-HU1	0%	0%	0%	0%	0%	2	0%
	E3-HU2	0%	0%	0%	0%	0%		
	E3-HU3	0%	0%	0%	0%	0%	3	0%
	E4-HU1	0%	0%	0%	0%	0%		
	E4-HU2	0%	0%	0%	0%	0%		
	E5-HU1	0%	0%	0%	0%	0%		
	Proyecto	----->	12% del proyecto en desarrollo					
	Por lo tanto, Avance Proyecto: 13%							